ZETA SAS
36 Rue de la Forge Féret – BP 90
76250 BOOS
RCS Rouen  823 169 586  - APE : 6820B
Tel : 02 35 60 57 24
								Boos, le 16 mai 2018-23 05-2018
13-06-2018

								


Objet : 
Prochaine réunion de chantiers : 
Panneaux bétons : (Entreprise DUHAMEL – MR. DUHAMEL )
Panneaux fissurés sur façade : attente retour du fabriquant
Tâche silicone noir sur panneaux porte entrée principale à nettoyer ok vu 
Panneaux façade à gauche au dessus de la porte entrée => fissure
Panneaux blanc arrière « réparation faite ? » ??? 
Joint Noir sur panneaux gravillonnés noirs => faire des tests de couleurs, pas noir …. Gris antracite ? essai en silicone ral 7016 => 30-05					Ok validé


DUHAMEL : 
Platine de Rue sur porte principale d’entrée : 
Cablage 5 Paires SYT9/10 prévu ? 							oui
Système de fixation de la plâtine de rue ?  pour Amphitech 101S
Fournir indication sur les précautions à prendre pour la fixation de la platine de rue sur le panneau béton 									Ok 


Comment les panneaux blanc vont-ils être nettoyer ? => projection sur panneaux latéraux au-dessus  sortie latérale
Laitance sur passage de sortie 

ALUBAT
Chassis porte entrée principale et latérale : joint silicone ???? non lissés		signalé
Escalier de desserte de la production/1er étage : Alubat MR. RICHARD : 		???
Faux plafond au niveau supérieur et inférieur, et enveloppe Placo. 
Attente représentation

SYMA : 
Seuil ??? après la pose des chassis ? protection ? Rdch + 1er étage ? 			??
Panneaux sandwich : (Entreprise LRC MR. LEGRAND)
Joint de pied ???? non fixé et décallé => il reste des travaux à faire
Dalle : 
Engin ????

SYMA : 
Point de vidage de la laitance du Bac à décantation (hebdo) : pas d’accès => vu avec SYMA (MR. FILLOCQUE) et TROLETTI 
· Création d’un regard au niveau de la porte logistique avec panier de décantation à hauteur accessible, et raccordement par « chute » sur réseau 
Béton désactivé : surface supplémentaire à prévoir en prolongement de l’entrée du personnel de production => à dessiner sur le plan
60/65 € du M2								INTEGRE ? 


Porte salle de pause : 
Fermeture à clef ? =>  barre anti-panique décidée le 09-05-2018 VALIDE
Proposition : Concernant la serrure da la salle de pause nous pouvons poser un bouton moleté qui évite les problèmes de clés.

Porte logistique : 
Réglage à faire ??? fermeture non tenue par les trois points. => réglage plus tard 
Enrobé au niveau de la porte de service Logistique, à faire jusqu’au pied du bâtiment. (bordure béton à reprendre, et fin du béton désactivé) vu
Telecom : 
Commande SDSL 8 MO, passée chez Linkt dès obtention ligne Numéro NDI => finalisation avec Linkt = Chez France Confort au BE, ils ont un cable avec 14 paires au 67 Allée Charles lienberg. 
01-06-2018 : intervention de Linkt pour pose ligne RTC => pourra indiquer l’éligibilité. 


Air comprimé : coordination pose AIRFLUX / PERA – vu travaux sur rail du placo à faire avant le 01-06-2018
Voir planning 


Volta : planning en vue de positionner les travaux de plans de travail
Suite réunion du 22-05 : décalage des prises électriques prés des éviers sous fenêtre vu sur le plan. 
-	Quelle puissance électrique dois-je demander dans mes démarches auprès des opérateurs d’énergie (Appel d’offres) ? c’est urgent maintenant SVP 	120 kva confirmé
Cette puissance nécessaire est en fonction du chauffage, éclairages, ballon d’eau chaude, et de notre tableau excel que nous avions fourni. 
-	Centrale intrusion : dans le dossier fiches produit remis par VOLTA, confirmez-vous le choix de cette centrale intrusion ATS3402 de marque UTC. Il me semble que MR LOJOU a évoqué lors de notre dernière visite ARITECH ? est-ce la même chose ? 
-	Nous attendons le contrat de maintenance associé (coût et détail de la prestation), la précision concernant la garantie constructeur. 			Reçu à voir 
- Centrale incendie : commande-t-elle bien l’ouverture des portes à ventouses ? non la centrale incendie a pour vocation d’alerter et permettre l’évacuation. Bouton poussoir et manette
- cable RJ de la vidéosurveillance : borne RJ ?  à l’intérieur ? 
Ouverture Electricité ? 
Prévoir Volta le 24-09 pour l’équilibrage de phase, suite au déménagement du compresseur

Coût contrat entretien ? 
Système d’extracteur en toiture : nous avons retenu la proposition qui nous a été faite, qui nous a semblée intéressante,  toutefois, le bureau de contrôle a-t-il validé cette installation en toiture ? du point de vue de la structure ? et de la sécurité ? 

Norme Apsad incendie : la mise en œuvre de cette norme par les différents corps d’état a-t-elle bien été respectée notamment sur les panneaux bétons,  et quels contrôles ont été réalisés et par qui ? 

Entreprise PERA : 
Peinture : Pour quelle date devez-vous avoir les couleurs de peinture ?
PARTIE LABO : 7035 Gris Lumière
Hauteur de plafond dans la labo : 3 m partout sauf le local vernis. Ok validé
Chassis Alu : partie production 
Chassis bois : partie bureau rdch et 1er étage
Voir peinture FARROW and Ball
Plus de renfort dans les placo. 
en vue de l’intervention de LMV (menuiserie de la Vallée) – Cuisine et espace labo 
Prévenir quand placo fini avant mise en peinture (afin que LMV) repère les rails.

DOREAU : Entr. Plomberie 
Arrivée point eau et robinet intérieur de fermeture : puis de lumière
Arrivée eau niveau du palier non ressorti

ORONA : Ascenseur : 
[bookmark: _GoBack]Fournir type ascenseur, et conditions de garantie (durée, modalités), et coût de maintenance. 

QUESTION 
Mise à dispo : 15-07 ? 
Ouverture Eau
Vérifier passage de cable 
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