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	Date
	Qui
	Sujet
	Décision
	A faire
	Qui ? 
	Quand ? 

	24-11-16
	VRO/SM
	Prochain point à prévoir en 01-2017 ras sur les plans si ce n’est le positionnement des sanitaires au 1er étage
	Rdv à prévoir début janvier avant lancement des consultations par Equatec
	
	
	

	
	
	Télécom et EDF : auront l’électricité chantier
Dès obtention du permis, Equatec fait les demandes à EDF
Nous pouvons commencer à travailler avec FT ou autre pour les télécoms
	
	Voir pour y associer Aldaran et Socacom
	VRO
	01-2017

	
	
	Temps suivi prévoir entre 2H et 4 H hebdo pour VRO
	
	
	
	

	
	
	Coordonnées cloisonneur
	
	
	
	

	
	
	DIUO : plan d’intervention et maintenance du bâtiement : à prévoir
Sera remis à la livraison 
Est fait par le coordinateur SPS qui rédige (APAVE, DEKRA, ..SOCOTEC), au préalable PGC : Plan général de coordination. 
	
	
	
	

	
	
	Dépôt du PC en mairie début de semaine prochaine par l’architecte => instruction en Mairie ?  transfert à DTPM Rouen 
	
	
	
	

	29-11-2016
	Cap terrain
	Depot PC en mairie
Eu Mme MARIE au tel, elle doit instruire l’eau et l’assainissement => voir si le réseau est correctement dimensionné et correcte prend à peu près un mois, le temps que les organismes répondent puis envoi en métropole
	
	
	
	

	5-12
	Vro
	Rencontre avec le Maire
	
	
	
	

	16-01-2017
	VRO
	Mme Marie – Mairie de boos
Eaux Ok métropole 3-01-17
Un courrier de CAP terrain spécifiant que nous ne recevons pas de public
Attendent d’avoir tous les réseaux 
Manque l’incendie, réseaux eaux pluviales, 
Puis établissent l’arrêté de permis
Mme Marie va juste se renseigner si le dossier avance bien et nous rappelle. 
Dossier en attente de la métropole
Avis incendie
Avis erds
Avis voirie
Avis aviation civile
Le permis pas avant 
Février/mars

	
	
	
	

	20-02-2017
	VRO
	Incendie 
ERDF ok
VOIRIE
Aviation civile
Contribution du à ENEDIS 4941 € ? 
Essaye d’avoir d’autres info de la métropole.
Me rappelle cet après midi. 
Part en CP Mardi
Comme convenu, J’ai eu ce jour la personne chargée des permis de construire à la Mairie (Mme MARIE). Voici les éléments que j’ai recueillis : 
· « MR. JB BELLETRE s’occupe du dossier à la Métropole. 
· Le Dossier serait complet, pas besoin de complément d’information
· L’instruction du permis devrait être fait en Mars
· Il y aurait une remarque concernant le raccordement électrique, ou l’extension de 4900 €. ».


	
	
	
	

	21-04-2017
	Guillaume Plancon
	Avancement permis construire fait un e-mail à MR. DELETTRE
+ sujet dossier Aide métropole + coordonnées ADN
	
	
	
	

	27-04
	Equatec
	Affichage du PC
	
	
	
	

	28-04
	Mairie Boos
	Mme MARIE a eu MR. BELLETTRE qui indique que le PC n’est pas encore instruit…. Et que le dossier serait incomplet….. 
	Demande d’info à EQUATEC
Attente e-mail pour Mardi 2-05  de Mr. BELLETRE à la Mairie
	
	
	

	28-04
	Equatec
Laure LANGLOIS
	Deux types de délais : recours : 
5-04, 5-05, 05-06, 05-07 fin des recours
Délais juridiques : si constat d’huissier le 28-04, 28-05, fin des recours 28-06.
	
	
	
	

	25-07
	Equatec
	Report de la signature à max fin septembre
	Gfa en cours d’instruction au crédit agricole
	Notaire refait un avenant
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